

“湖北省统计局基本单位名录库及调查样本框维护更新专项经费项目”绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		基本单位名录库及调查样本框维护更新专项经费项目				
主管部门		湖北省统计局		实施单位	湖北省统计局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	77	72.04		93.56%	
	其中:中央补助					
	地方资金	77	72.04		93.56%	
	其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更新基本单位名录库,实现企业一套表网上直报,提供全省及分市县的城乡居民收支数据,指导和服			业务培训完成率为78%,调研指导工作完成率为20.38%,基本单位名录库中的所登记的法人单位数量达到了93万,基本单位名录库每季度更新1次,购置了统计数据生产监控平台,合理使用《湖北省一套表调查单位管理工作手册》,43486家调查单位完成一套表网上直报工作,城乡收支数据监控点达38个,编制了《湖北基本单位统计年鉴》,构建了一套省级信用平台,核实更新名录库,严格执行“五证合一、一照一码”登记制度。提高数据统计效率和统计数据质量,为“四经普”工作夯实基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	业务培训人次	300人次	234人次	完成情况:项目单位2017年计划开展业务培训300人次,实际培训234人次,完成率为78%,未达到目标值; 未完成原因:因8个部门联席会议涉及到工商、国税、地税、质检、民政、编办等8个部门,且项目时间紧,难以协调各部门,统筹安排,故未召开联席会议; 改进措施:项目实施过程中,项目单位要结合年初预算提前做好部署,积极与相关单位沟通,促成8部门联席会议的开展;若通过协商确定无法进行,应及时制定替代方案,保障基本名录库建设工作顺利开展。
			调研完成率	265人次	54人次	完成情况:项目单位2017年计划调研265人次,实际人数为54人次,完成率为20.38%,未达到目标值; 未完成原因:基层工作人员较少,而调查单位多,工作任务繁重,普查中心领导为减轻基层负担,减少了调研次数,故调研完成率不高; 改进措施:合理配置基层人员,加大预算执行力度。项目单位可结合各地调查单位数量合理配备人员。可通过业务知识培训、工作指导等提高工作人员业务水平,提高工作效率;按计划开展工作检查、调研,有利于了解基层基本单位名录库和一套表建设与落实情况,对发现的问题及时进行整改,保障基本单位名录库建设工作机制的建立健全与一套表改革落实。
			基本单位数量	79万	103万	
	质量指标	基本单位名录库更新频次	4次	4次		
		数据管理系统的维护和升级	实现数据管理系统的维护与升级	全部完成		
	效果	效益指标	调查手册发放率	100%	100%	
			一套表网上直报率	100%	100%	
			调查单位审核率	100%	100%	
			调查单位质量抽查率	10%	10.50%	
城乡收支数据监控点			38个	38个		
统计年鉴数据完整度			100%	100%		
信息共享平台共享程度			100%	100%		

说明	无
<p>注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p> <p>3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>指标变动说明： 新增指标：“调研完成率”、“调查手册发放率”、“数据管理系统的维护和升级”、“调查单位审核率”、“调查单位质量抽查率”、“城乡收支数据监控点”、“信息共享平台共享程度”。</p> <p>调整指标：“年报主要数据”调整为“统计年鉴数据完整度”。</p> <p>弃用指标：“企业满意度”、“数据差率”和“抽样精度”，原因为：难以获取数据资料、不易衡量。</p>	