

“湖北省统计局战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”绩效目标自评表

(2017年度)

| 专项(项目)名称 | | 战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目 | | | | |
|----------|--|-------------------------|------------------------|--|--|---|
| 主管部门 | | 湖北省统计局 | | 实施单位 | 湖北省统计局 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 100 | 89.8194 | | 89.82% |
| | | 其中:中央补助 | | | | |
| | | 地方资金 | 100 | 89.8194 | | 89.82% |
| | | 其他资金(包括结转结余) | | | | |
| 年度总目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加快建成战略支点建设统计监测工作,制定统一的报表制度,购置相应的设备,召开专题会议布置报表填报任务,进行业务培训,编制统一的数据处理程序,形成监测研究报告,帮助和引导部门和地方形成正确的科学的政绩观、发展观,以促进我省的科学发展 | | | 完成战略支点指标、经济型统计指标的设置,召开专题会议布置报表填报任务,进行业务培训,采取重点调查和抽样调查两种方式对统计数据抽样,开展数据质量核查工作,完成4次统计工作会议,将形成的监测成果及时发布,完成的调查分析成果被采用数达到7篇,实现监测领域多元化,统计进程报告1篇,统计分析报告1篇,监测方式的创新,帮助和引导部门和地方形成正确的科学的政绩观、发展观,促进我省的科学发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 | 数量指标 | 战略支点统计指标完成量 | 34个 | 78个 | 完成情况:项目单位2017年计划完成34个战略支点统计指标,实际完成78个,完成率为229.41%,超预期目标完成任务; 建议:结合历史标准合理设置指标值。根据项目单位近5年的统计数据,战略支点统计指标完成量的平均值为78个,项目主体应根据历史完成情况对指标值进行调整,从而保障考核结果的有效性。 |
| | | | 经济转型统计指标完成量 | 40个 | 32个 | 完成情况:项目单位2017年计划设置40个经济转型统计指标,实际设置了32个,完成率为80%,未达到目标值; 未完成原因:绩效目标指标值照搬以前年度计划,未对历年完成情况进行总结,完成40个统计指标的指标值的设置与实际工作情况不符。 改进措施:结合历史完成情况设置切合实际的指标值,可根据单位近5年工作完成情况与业务处室年度计划,适当调减该指标值,从而增加指标值的对比性,保障考核结果的有效性。 |
| | | | 统计工作会议频次 | 4次 | 4次 | |
| | | | 业务培训人次 | 743人次 | 745人次 | |
| | 质量指标 | 数据抽样方式的多样性 | 2种 | 2种 | | |
| | | 统计数据核查力度 | 4次 | 4次 | | |
| | | 信息化设备配置率 | 购买一套表指挥中心大屏和液晶拼接屏并投入使用 | 0 | 完成情况:项目单位2017年计划购买一套表指挥中心大屏和液晶拼接屏并投入使用,实际未购买,信息化设备配置率为0%; 未完成原因:该设备暂时不需要更新,项目单位在编制预算前,未结合负责采购和使用该设备的相关业务处室设备购置更新计划,进行可行性研究; 改进措施:加强预算编制的科学性。项目单位在编制预算前应充分结合相关业务处室的设备购置更新计划,进行集体决策,保证对应项目资金使用的合规性,科学合理地安排本年度项目预算资金。 | |
| | 时效指标 | 监测成果发布时效性 | 监测成果发布及时 | 基本达到预期指标 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|--|------|------|----------|--------------------|----------|---|
| 绩效指标 | 效果 | 效益指标 | 政策建议采用数 | 2篇 | 7篇 | 完成情况：项目单位2017年计划编制的政策建议被省政府、发改委、扶贫办等采用数达到2篇，实际达到7篇，采用率为350%； 建议：结合项目单位实际工作情况，设定合理的指标值，建议提高年初预算指标值。 |
| | | | 监测领域多元性 | 6个 | 6个 | |
| | | | 统计进程报告篇数 | 1篇 | 1篇 | |
| | | | 统计分析报告篇数 | 1篇 | 1篇 | |
| | | | 监测方式的创新 | 探索新的监测领域、新的指标、统计报表 | 基本达成预期指标 | |
| 说明 | 无 | | | | | |
| <p>注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p> <p>3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>指标变动说明： 新增指标：“统计数据核查力度”、“数据抽样方式的多样性”、“监测领域多元性”、“监测方式的创新”和“监测成果发布时效性”。 调整指标：“购置信息化设备”调整为“信息化设备配置率”，“统计频次”调整为“统计工作会议频次”。 弃用指标：“会议/培训费”、“数据质量达标率”、“数据差率”和“抽样精度”，原因为：难以获取数据资料、不易衡量。</p> | | | | | | |